



Regione Lombardia – Provincia di Cremona
COMUNE DI SORESINA

Progetto di: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI ANNO 2016.**

CUP: *H97H16000120004*

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO.

Allegato 08

Cronoprogramma

Data: **Marzo 2016**

Il R.U.P.



Ferrari geom. Gianluca

Il Progettista



Poli geom. Valeria – U.T. Comune di Soresina

CRONOPROGRAMMA		I SETTIMANA						II SETTIMANA						III SETTIMANA						IV SETTIMANA						TOTALE									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30			
VIA MONTI E LATERALI	FRESATURA	2																																	2
	TAPPETINO	2																																	
INCROCIO VIA MONTI E VIA ZUCCHI FALCINA	FRESATURA		2																																2
	TAPPETINO		2																																
VIA ZUCCHI FALCINA	FRESATURA			2																															2
	TAPPETINO			2																															
PIAZZA GARIBALDI	FRESATURA				2																														2
	TAPPETINO				2																														
VIA MARTIRI INSURREZIONE	FRESATURA							2	2																										4
	TAPPETINO							2	2																										
VIA PASINI	FRESATURA									2	2																								4
	TAPPETINO									2	2																								
VIA XX SETTEMBRE	FRESATURA																2	2																	4
	TAPPETINO																2	2																	
VICOLO SAN ROCCO	FRESATURA																																		2
	TAPPETINO																																		
VIA VITTORIO VENETO	FRESATURA																																		1
	MESSA IN QUOTA CHIUSINI																																		2
	TAPPETINO																																		
VIA VERDI	FRESATURA																																		2
	TAPPETINO																																		
VIA MAINERI	MESSA IN QUOTA CHIUSINI																																		2
	RICARICA																																		4
	TAPPETINO																																		
VIA GIUSTI	FRESATURA																																		2
	TAPPETINO																																		2
STRADA COMUNALE DI OLZANO	RICARICA																																		2
	TAPPETINO																																		2
VIA GUIDA	MESSA IN QUOTA CHIUSINI																																		1
	RICARICA																																		1
	TAPPETINO																																		1
VIA LAZZARETTO	MESSA IN QUOTA CHIUSINI					1																													1
	RICARICA					2																													2
	TAPPETINO					2																													2
VIA DANTE	FRESATURA																2	2																	4
	TAPPETINO																2	2																	4
TORRE CIVICA INGRESSO PARCHEGGIO	FRESATURA																																		1
	TAPPETINO																																		1
VIA D'ANNUNZIO	FRESATURA																																		2
	TAPPETINO																																		2
TOTALE		4	4	4	4	5	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	5	4	5	5	5	0	0	4	4			93	